

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

CONTRATISTA: WENDY MAYERLY GAMEZ CHILA

Nombre del proyecto:	“UN PROFESIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL “PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN CULTURAL AFRODESCENDIENTE, ARTISTICA Y RECREACIONAL EN LA PARROQUIA VICHE”
Código del Proceso:	NIC-0860038720001-2021-400020
Modalidad	INFIMA CUANTÍA
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL LA UNIÓN
Período que cubre el informe:	DESDE EL 07 DE OCTUBRE DE 2021 HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2021
Número de Informe:	01
Fecha del informe:	20 de octubre de 2021
Contacto	Telf. 098 672 0801

I. INFORME DE DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Aspectos temporales

Fecha de inicio del proyecto	07 de octubre de 2021
Fecha de inicio de la ejecución de las actividades	07 de octubre de 2021
Fecha prevista de finalización	21 de octubre de 2021
Fecha de finalización real	20 de octubre de 2021

2.- Actividades y resultados previstos para el periodo que se informa

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Pasos	Línea de Trabajo, Actividades
Paso 1: Trabajo Coordinado con la comunidad – Socialización del Proyecto	Trabajo con la comunidad: <ul style="list-style-type: none"> - Identificación de culturas ancestrales de la Provincia, Cantón y Parroquia. - Presentación del Proyecto a la Comunidad y a Otros Actores. - Identificación de los Grupos Juveniles en la Parroquia. - Acercamiento e invitación a la comunidad a ser parte del Proyecto. - Explicación del proyecto, alcance, objetivos y limitaciones.
Paso 2. Actividades Artísticas Culturales.	CONCURSO DE DANZA <ul style="list-style-type: none"> - Competencia de Danza folclórica cultural. - Misa Campal Afro. - Juegos Tradicionales.
Paso 3. Actividades Recreativas.	<ul style="list-style-type: none"> - Feria Gastronómica. - Sesión Solemne

RESULTADOS ESPERADOS	EVALUACIÓN DE RESULTADOS
<ul style="list-style-type: none"> - Incentivar a los jóvenes para que se enfoquen en expandir su arte. - Impulsar las culturas ancestrales de nuestra Provincia, Cantón y Parroquia. - Mejorada la confianza entre los padres e hijos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de trabajo semanales del equipo técnico del proyecto. - Reuniones de monitoreo y seguimiento con líderes comunitarios. - Reuniones intergrupales con la participación de los miembros del GAD Parroquial.

2.1. DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

PASO 1: Trabajo Coordinado con la comunidad – Socialización del Proyecto.

ACTIVIDAD:

- **IDENTIFICACIÓN DE CULTURAS ANCESTRALES DE LA PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA, PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD Y A OTROS ACTORES.**

07 de octubre 2021.

Se realizó la identificación de las culturas ancestrales de la Provincia, Cantón y Parroquia y se dio la presentación del proyecto a la comunidad y demás actores.





ACTIVIDAD:

- **FORO INFORMATIVO Y EDUCATIVO DE LAS TRANSACCIONES ANCESTRALES.**

Del 08 al 09 de octubre 2021.

Se realizó la actividad de un foro informativo y educativo a los afros de la parroquia Viche sobre las transacciones ancestrales de la provincia en coordinación con el representante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Esmeraldas.






PASO 2: Actividades Artísticas Culturales.

ACTIVIDAD:

- **MISA CAMPAL AFRO.**
Del 10 de octubre de 2021.

Se realizó la misa campal afro en las calles de la parroquia Viche.





ACTIVIDAD: EVENTOS CULTURALES

- **COMPETENCIA DE DANZA FOLCLÓRICA CULTURAL. COSTUMBRES Y RAÍSES.**

Del 11 al 14 de octubre de 2021.

Se realizó la competencia de danza folclórica cultural donde participaron los grupos de cultura de las parroquias Cube, Malimpia, La Unión y Viche.



ACTIVIDAD:

• **JUEGOS TRADICIONALES.**

Del 15 al 18 de Octubre 2021.

Se realizaron juegos tradicionales en las calles de la Parroquia con el fin de rescatar la cultura ancestral de la Parroquia.



PASO 3: Actividades Recreativas..

ACTIVIDAD:

- **FERIA GASTRONOMICA.**

19 de Octubre 2021.

Se realizó la feria gastronómica en los restaurantes de la parroquia para impulsar la economía en la parroquia Viche.




ACTIVIDAD:

- **SESIÓN SOLEMNE ENTREGA DE CREDENCIALES – CLAUSURA DEL PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN CULTURAL AFRODESCENDIENTE, ARTISTICA Y RECREACIONAL EN LA PARROQUIA VICHE.**

20 de Octubre 2021.

Se realizó la sesión solemne y la entrega de reconocimientos a las personas connotadas de la parroquia Viche.





3.- Ajustes que ha sido necesario introducir en la ejecución del proyecto

No se realizó ningún ajuste ya que se consideró que no era necesario, porque que el programa se desarrolló de la mejor manera.

4.- Actividades realizadas y resultados alcanzados en el periodo que se informa.

<u>ACTIVIDAD</u>	<u>RESULTADO</u>
IDENTIFICACIÓN DE CULTURAS ANCESTRALES DE LA PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA, PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA COMUNIDAD Y A OTROS ACTORES	<i>Satisfactorio</i>
FORO INFORMATIVO Y EDUCATIVO DE LAS TRANSACCIONES ANCESTRALES.	<i>Satisfactorio</i>
MISA CAMPAL AFRO	<i>Satisfactorio</i>
COMPETENCIA DE DANZA FOLCLÓRICA CULTURAL. COSTUMBRES Y RAÍSES.	<i>Satisfactorio</i>
JUEGOS TRADICIONALES	<i>Satisfactorio</i>
FERIA GASTRONOMICA	<i>Satisfactorio</i>
SESIÓN SOLEMNE – CLAUSURA DEL PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN CULTURAL AFRODESCENDIENTE, ARTISTICA Y RECREACIONAL EN LA PARROQUIA VICHE	<i>Satisfactorio</i>

6. Valoración que hace el GAD la Unión del avance del proyecto:

6.1. Aspectos positivos y negativos en el desarrollo del proyecto

ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS NEGATIVOS
<ul style="list-style-type: none"> Se logró realizar Actividades que Fomentaron y promocionaron la cultura de la parroquia La Unión. 	<ul style="list-style-type: none"> Ninguno
<ul style="list-style-type: none"> Se motivó a los jóvenes y padres de familia y ciudadanía en general a mantener las raíces intrínsecas de las culturas tradicionales. 	<ul style="list-style-type: none"> Ninguno
<ul style="list-style-type: none"> Se logró Coordinar entre las instituciones públicas, privadas y autoridades en general la realización del proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> Ninguno
<ul style="list-style-type: none"> Promover actividades artísticas formativas y de difusión cultural que enriquezca a los habitantes de las comunidades rurales, barrios y la parroquia en general. 	<ul style="list-style-type: none"> Ninguno
<ul style="list-style-type: none"> Se logró identificar los líderes comunitarios, y el grupo a atenderse mediante el proyecto vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> Ninguno
<ul style="list-style-type: none"> Se logró Fomentar los encuentros culturales y recreacionales en actividades conjuntas mediante los grupos de danzas y concursos de murales. 	<ul style="list-style-type: none"> Ninguno

6.2. Grado de cumplimiento de resultados y objetivos.

OBJETIVO GENERAL	RESULTADOS ESPERADOS	GRADO DE CUMPLIMIENTO
	<ul style="list-style-type: none"> La reintegración social de la ciudadanía. 	Muy Alto

Diseñar un programa de actividades lúdicas, (sociales, culturales y recreativas) que ayuden a conocer y valorar el patrimonio cultural y las tradiciones propias de nuestra comunidad autónoma que dinamicen el trabajo y mejorar la calidad de vida.	<ul style="list-style-type: none"> Incentivar a los jóvenes para que se enfoquen en expandir su arte. 	Muy Alto
	<ul style="list-style-type: none"> Impulsar las culturas ancestrales de nuestra Provincia, Cantón y Parroquia. 	Muy Alto

6.3. Valoración general de la marcha del programa.

Bien

Regular

Mal

7. Actividades directamente relacionadas con el programa realizado en la Parroquia La Unión.

Actividades informativas públicas:

Actividad	Fecha	Lugar	Participantes y nº
IDENTIFICACIÓN DE CULTURAS ANCESTRALES DE LA PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA, PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A LA	07-10-2021	Parque Central de la Parroquia Viche	100

COMUNIDAD Y A OTROS ACTORES			
FORO INFORMATIVO Y EDUCATIVO DE LAS TRANSACCIONES ANCESTRALES.	08-10-2021 09-10-2021	Casa Betania	50
MISA CAMPAL AFRO	10-10-2021	Calle Francisco Gleim	100
COMPETENCIA DE DANZA FOLCLÓRICA CULTURAL. COSTUMBRES Y RAÍSES.	<i>Del 11 al 14 de Octubre 2021</i>	Coliseo Parroquial	100
JUEGOS TRADICIONALES	<i>Del 15 al 18 de Octubre 2021</i>	Calles del Barrio Nuevo Viche	200
FERIA GASTRONOMICA	<i>19-10-2021</i>	Parroquia Viche	80
SESIÓN SOLEMNE – CLAUSURA DEL PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN CULTURAL AFRODESCENDIENTE, ARTISTICA Y RECREACIONAL EN LA PARROQUIA VICHE	20-10-2021	Coliseo Parroquial	500

II. INFORME FINANCIERO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO:	NIC-0860038720001-2021-400020
CONTRATISTA:	WENDY GAMEZ CHILA
ADMINISTRADOR DEL CONTATO:	RICHAR ORLEY SOLORZANO OABANDO
MONTO DEL CONTRATO:	6.400,00
VALOR DEL ANTICIPO:	0,00
PLAZO:	15 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	07 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL	21 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA REAL DE TERMINO DEL CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2021
AVANCE FINAL EJECUTADO	100%

Fecha de presentación del informe	20 de octubre de 2021
--	-----------------------

2. RESUMEN GENERAL – PLAZO CONTRACTUAL

De acuerdo a las condiciones generales del Contrato el Plazo Contractual es de 15 días calendarios, contados a partir de la firma del contrato, el mismo que de acuerdo a la firma del contrato fue el 07 de octubre de 2021, es decir la finalización del Plazo Contractual será el 21 de octubre de 2021, sin embargo se logró completar las actividades hasta el 20 de octubre de 2021 por lo que el contratista no presenta retraso en el cronograma presentado.

3. TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE ESTE PERIODO

Durante el presente el periodo comprendido desde el 07 de octubre de 2021 hasta el 20 de octubre de 2021 el Contratista ejecutó diferentes labores que le permitieron el avance de los servicios y terminación de los mismos sin mayores inconvenientes, los trabajos ejecutados se detallan en la tabla a continuación.

Descripción	Unidad	Contratado	Ejecutado
PASO 1: Trabajo Coordinado con la comunidad – Socialización del Proyecto.			
Identificación de culturas ancestrales de la provincia, cantón y parroquia, presentación del proyecto a la comunidad y a otros actores	u	1360.00	1360.00
Foro informativo y educativo de las transacciones ancestrales.	u		
PASO 2: Actividades Artísticas Culturales.			
MISA CAMPAL AFRO	u	3490.00	3490.00
COMPETENCIA DE DANZA FOLCLÓRICA CULTURAL. COSTUMBRES Y RAÍSES.	u		
JUEGOS TRADICIONALES	u		

PASO 3: Actividades Recreativas.			
FERIA GASTRONOMICA	u	1550.00	1550.00
SESIÓN SOLEMNE – CLAUSURA DEL PROYECTO PARA LA REACTIVACIÓN CULTURAL AFRODESCENDIENTE, ARTISTICA Y RECREACIONAL EN LA PARROQUIA VICHE	u		

Financiación total del proyecto	
<u>Nombre</u>	<u>Dólares</u>
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA UNIÓN	USD \$ 6.400,00
TOTAL	6.400,00

4. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Según lo contratado:

Fecha de suscripción del contrato	07 de octubre de 2021
Plazo contractual	15 días calendario
Fecha de entrega del anticipo	0
Fecha de inicio del contrato	07 de octubre de 2021
Fecha de terminación prevista	21 de octubre de 2021
Fecha de terminación efectiva - real	20 de octubre de 2021

Como se puede apreciar el contratista no tuvo retraso en la entrega de lo ofertado.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 6.400,00
VALOR DEL ANTICIPO 50%	\$0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.400,00
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO ACUMULADO	100%
PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	100%

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Viche no entregó a la contratista Wendy Gámez Chila, valor alguno en calidad de anticipo, por lo que no debe ser amortizado.

Observación:

- Se establece que el objeto del contrato se ha cumplido y terminado así como los trabajos, efectuados siguiendo todos los informes dados por el administrador del contrato y demás documentos contractuales. Por tanto se solicita la recepción definitiva del contrato.

Conclusión:

- Se realiza la liquidación final de los servicios ejecutados y que son consideradas en este informe, de esta manera se asegura que los trabajos planillados y cancelados están debidamente ejecutados.

**FIRMA DEL PRESTADOR DEL
SERVICIO RESPONSABLE DEL
INFORME**

Wendy Gómez

**WENDY MAYERLY GÁMEZ CHILA
RUC: 0804924470001
CONTRATISTA**